

	20.6.26	27.06.26	3.7.26	10.7.26	17.7.26
api					
prise de connaissance projet					
verification					
r�cup�ration contact et affichage					
documentation					

	20.6.26	27.06.26	3.7.26	10.7.26	17.7.26	rendu 9h40
api						
prise de connaissance projet						
verification						
r�cup�ration contact et affichage						
documentation						